Приложение №3
к аукционной документации

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ФК и С «ОДС»

_____ Я.А. Егоров

График производства работ

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование работ	Срок производства работ			
			I этап – с даты заключения контракта до 1.08.18	II этап - до 3.09.18	III этап - до 1.10.18	IV этап - до 1.11.18
1	02-01-01 Устройство покрытий	Раздел 1. Демонтаж пешеходной дорожки из цементной плитки				
2		Раздел 2. Восстановление покрытия пешеходной дорожки покрытие из тротуарной плитки. Тип I				
3		Раздел 3. Демонтаж пешеходной дорожки – асфальтовое покрытие				
4		Раздел 4. Восстановление пешеходной дорожки – асфальтобетонное покрытие. Тип II				
5		Раздел 5. Фрезеровка существующего асфальтового покрытия				
6		Раздел 6. Восстановление а/б покрытия после фрезеровки				
7		Раздел 7. Установка бортовых камней				
8		Раздел 8. Газонное покрытие				
9		Раздел 9. Демонтаж металлического ограждения				
10		Раздел 10. Монтаж ограждения				
11	02-01-02 Реконструкция восточной трибуны					
12	02-01-05 Спортивное	Раздел 1. Устройство основания футбольного поля и зоны безопасности				

13	ядро	Раздел 2. Устройство покрытия футбольного поля и зоны безопасности			
14		Раздел 3. Устройство бордюра			
15		Раздел 4. Устройство оснований беговых дорожек и секторов			
16		Раздел 5. Устройство покрытий беговых дорожек и секторов			
17		Раздел 6. Разметка беговых дорожек			
18		Раздел 7. Ограждение футбольного поля			
19	02-01-06 Спортивное ядро. Спортивное оборудование				
20	05-01 Наружная система озвучивания	Раздел 1. Строительные работы			
21		Раздел 2. Монтажные работы. Раздел 3. Материалы			
22	06-01 Наружные сети водоснабжения, В1	Раздел 1. Земляные работы			
23		Раздел 2. Трубопроводы			
24		Раздел 3. Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия			
25		Раздел 4. Демонтажные работы			
26	06-02 Наружные сети дождевой канализации, К2	Раздел 1. Земляные работы			
27		Раздел 2. Трубопроводы			
28		Раздел 3. КНС			
29		Раздел 4. Демонтаж и восстановление покрытия из тротуарной плитки			
30	06-03 Дренаж	Раздел 1. Земляные работы			
31		Раздел 2. Трубопроводы			
32	07-01 Вертикальная планировка				